



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Rio Fortuna/SC**

**TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2021**  
(em 16 de agosto de 2022)

*TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB Nº 127/2021, DE FORNECIMENTO DE UMA MINICARREGADEIRA, DISCRIMINADO NO EDITAL LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, SOB Nº 055/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA E A EMPRESA NOVA FROTA EQUIPAMENTOS S/A, NA FORMA ABAIXO:*

O **MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA**, com sede na Avenida Sete de Setembro, 1175, Centro, Rio Fortuna/ SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 82.926.585/0001-30, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Neri Vandresen, CPF nº 560.121.019-53, e **NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 03.509.150/0001-13, com sede na Rodovia BR 116, nº 6996, bairro Canguiri, Colombo/PR, 83.412-000, neste ato, representada por seus diretores *Sr. Fillippe Stapassoli*, CPF 010.121.079-57 e *Sr. Lucas Biscaia Demeterco*, CPF 017.348.749-10, daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, celebram este aditivo contratual.

**JUSTIFICATIVA:**

- Considerando o pedido de aditivo de prorrogação do prazo de entrega do objeto, emitido pela empresa **CONTRATADA**;
- Considerando o disposto no Contrato nº 127/2021;
- Considerando a permissiva legal prevista na Lei 8.666/93;
- Considerando o Parecer Jurídico da Assessoria do Executivo Municipal deferindo o pedido.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO**

**1ª.** O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de entrega do objeto, bem como da vigência do contrato original, até o dia 13 de janeiro de 2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DA VIGÊNCIA**

**2ª.** A vigência do presente contrato fica prorrogada, até 13 de janeiro de 2023, alterando-se a Cláusula Quinta, 5.1, do Contrato nº 127/2021, de 13 de outubro de 2021.



**Estado de Santa Catarina  
Município de Rio Fortuna/SC**

**Parágrafo Único.** A alteração da vigência do Contrato nº 127/2021, dar-se-á conforme as justificativas expostas no Parecer Jurídico do Contratado, anexo ao este.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITIVO DO PRAZO DE ENTREGA**

**3ª.** O prazo final de entrega do objeto contratual fica prorrogado, até 13 de janeiro de 2023, alterando-se a Cláusula Quinta, 5.2, do Contrato nº 127/2021, de 13 de outubro de 2021.

**Parágrafo Único.** A alteração do prazo de entrega do Contrato nº 127/2021, dar-se-á conforme as justificativas expostas no Parecer Jurídico do Contratado, anexo ao este.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**4ª.** Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original sob nº 127/2021, celebrado em 13 de outubro de 2021, não modificadas por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Rio Fortuna/SC, em 16 de agosto de 2022.

---

**NERI VANDRESEN**  
Prefeito Municipal

---

**NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A**  
Contratado

**TESTEMUNHAS**

---

Nome: Júnior Schmitz  
CPF: 014.919.699-70

---

Nome: Kessia Meurer  
CPF: 081.472.379-95