



Estado de Santa Catarina
Município de Rio Fortuna/SC

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2024

(em 28 de junho de 2024)

TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB Nº 013/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE DE RIO CLARO, NO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 054/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA E A EMPRESA RS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA**, com sede na Avenida Sete de Setembro, 1175, Centro, Rio Fortuna/SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 82.926.585/0001-30, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Neri Vandresen, CPF nº 560.121.019-53, e **RS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.667.706/0001-60, com sede na Rua 3.000, nº 376 – apto. 34, no Centro do Município de Balneário Camburiú/SC, neste ato, representada por seu **sócio administrador, Sr. RENAN GUIMARÃES SPERNAU**, portador do CPF/MF nº 069.869.699-96, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, celebram este aditivo contratual.

JUSTIFICATIVA:

- Considerando o pedido de acréscimo/aumento de quantitativos de alguns itens pela empresa CONTRATADA e igualmente pedido de prorrogação de prazo de execução da obra;
- Considerando o parecer técnico do Setor de Engenharia manifestando-se sobre a necessidade de do acréscimo e extensão do prazo para execução, visando garantir o bom resultado da obra;
- Considerando o disposto no Contrato nº 013/2024 e a permissiva legal prevista na Lei 8.666/93, e demais legislação aplicável;
- Considerando o Parecer Jurídico da Assessoria do Executivo Municipal deferindo o pedido.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO

1ª. O presente Termo Aditivo tem como objeto:

I – o acréscimo de quantitativos inicialmente previstos na Planilha Orçamentária do Contrato 013/2024, composto pelo seguinte item:

1.1 Rufo Externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. AF 07/2019 – Referencial SINAPI 100327 – quantidade 97 m, preço unitário de R\$ 62,76 (sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 6.087,72 (seis mil



Estado de Santa Catarina
Município de Rio Fortuna/SC

oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme especificado em Planilha Orçamentária Sintética anexa, que passa a fazer parte deste instrumento.

II - a prorrogação do prazo de execução do Contrato Original, por mais 90 (noventa) dias, devido à ao atraso da ordem de serviço, além de alterações no projeto que se fizeram necessárias, como a substituição da cobertura existente por cobertura metálica.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA E OITAVA

2ª. Fica alterado o valor global disposto na Cláusula Primeira do Contrato nº 013/2024, de 19 de fevereiro de 2024, ficando o valor global do Contrato em **R\$ 330.296,93 (trezentos e trinta mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos)**, incluído na Cláusula Primeira do Contrato nº 013/2024, o material disposto na Cláusula Primeira, inciso I deste aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3ª. Fica alterada o prazo de execução do Contrato nº 013/2024, de 19 de fevereiro de 2024, assinado pela Ordem de Serviço em 28 de fevereiro de 2024, ficando o prazo prorrogado por mais 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4ª. Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original sob nº 013/2024, celebrado em 19 de fevereiro de 2024, não modificadas por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Rio Fortuna/SC, em 28 de junho de 2024.

NERI VANDRESEN
Prefeito Municipal

RS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratado

TESTEMUNHAS

Testemunhas:

Marta Regina Neckel
CPF 017.516.669-21

Sintia Milena Boeing
CPF 038.328.859-27