Obra
Rio Areão

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Santa Catarina
SBC - 02/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Fundação	100,00%	100,00%			
		5.192,01	5.192,01			
2	Arranque de pilares	100,00%	100,00%			
		5.925,87	5.925,87			
3	Vigas baldrame	100,00%	100,00%			
		12.832,46	12.832,46			
4	Pilares	100,00%	50,00%	50,00%		
		2.850,54	1.425,27	1.425,27		
5	Alvenaria de vedação	100,00%		50,00%	50,00%	
		51.252,10		25.626,05	25.626,05	
6	Vigas de fechamento	100,00%		50,00%	50,00%	
		8.336,76		4.168,38	4.168,38	
7	Contrapiso e cerâmica	100,00%		40,00%	50,00%	10,00%
		29.387,55		11.755,02	14.693,78	2.938,76
8	Forro	100,00%			50,00%	50,00%
		29.732,84			14.866,42	14.866,42
9	Paredes da churrasqueira	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%
		11.015,00		3.304,50	5.507,50	2.203,00
10	Esquadrias	100,00%			50,00%	50,00%
		14.444,37			7.222,19	7.222,19
11	Rede de água	100,00%	10,00%	50,00%	20,00%	20,00%
		2.428,11	242,81	1.214,06	485,62	485,62
12	Rede de esgoto	100,00%	50,00%	50,00%		
		2.066,98	1.033,49	1.033,49		
13	Rede elétrica	100,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%
		3.679,02	735,80	1.839,51	735,80	367,90
14	Pintura	100,00%				100,00%
		7.040,90				7.040,90
Porcentagem			**14,71%**	**27,05%**	**39,37%**	**18,87%**
Custo			**27.387,71**	**50.366,27**	**73.305,73**	**35.124,78**
Porcentagem Acumulado			**14,71%**	**41,76%**	**81,13%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**27.387,71**	**77.753,98**	**151.059,71**	**186.184,51**

MARCO ANTONIO EING:09410291909

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO EING:09410291909
Dados: 2026.03.16 10:51:13 -03'00'

Marco Antônio Eing
Setor de Engenharia