



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Rio Fortuna/SC**

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2024**  
(em 14 de novembro de 2024)

TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB Nº 031/2024 DE PAVIMENTAÇÃO  
COM CONCRETO RÍGIDO, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA**, com sede na Avenida Sete de Setembro, 1175, Centro, Rio Fortuna/SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 82.926.585/0001-30, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, *Sr. Neri Vandresen*, CPF nº 560.121.019-53, e **DUTRA PRÉ MOLDADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 32.015.811/0001-52, estabelecido na Rodovia SC 370, nº 2.632, Bairro Rio Bonito, Braço do Norte/SC, 88.750-000, representada por seu sócio administrador, *Sr. Jervis Bressan Dutra*, CPF nº 041.701.019-28, daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com fundamento na Lei nº 14.133/2021 e alterações, celebram este aditivo contratual.

**JUSTIFICATIVA:**

- Considerando o pedido de aditivo de prorrogação do prazo de execução do referido contrato, emitido pela empresa **CONTRATADA**;
- Considerando o disposto no Contrato nº 031/2024;
- Considerando a permissiva legal prevista na Lei 14.133/2021;
- Considerando o Parecer Jurídico deferindo o pedido.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO**

**1ª.** O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato Original, celebrado em 29 de julho de 2024, sob nº 031/2024, pelo período de 60 (sessenta) dias, isto é, até o dia 14 de janeiro de 2025.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

**2ª.** O prazo de execução do Contrato nº 031/2024 fica prorrogado até 14/01/2025.

**Parágrafo Único.** A alteração do prazo de execução do Contrato nº 031/2024, dar-se-á por conta das justificativas expostas no Pedido de aditivo e Parecer Técnico do setor de engenharia desta municipalidade.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Rio Fortuna/SC**

**3ª.** Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original sob nº 031/2024, celebrado em 29 de julho de 2024, não modificadas por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Rio Fortuna/SC, em 14 de novembro de 2024.

---

**NERI VANDRESEN**  
Prefeito Municipal

---

**DUTRA PRÉ MOLDADOS LTDA.**  
Contratado

**TESTEMUNHAS**

---

**Marta Regina Neckel**  
CPF 017.516.669-21

---

**Sintia Milena Boeing**  
CPF 038.328.859-27