



MAPA DE RISCO

FASE DE

(X) Planejamento da Contratação da Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar no exercício de 2024.

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco:

Falta de capacidade de fornecimento pelos produtores rurais.

| Grau de Recorrência: | () Remoto | () Improvável | (X) Provável |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| | () Altamente Provável | | |
| Impacto: | () Baixo | () Médio | () Alto |
| | (X) Muito Alto | | |
| Id | Dano | | |
| 1. | Interrupção na alimentação escolar | | |
| Id | Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos) | Responsável | |
| 1. | Convocar reunião com o contratado para abordar a necessidade do cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato. | Fiscal e Gestor do Contrato | |
| Id | Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos) | Responsável | |
| 1. | Implementar monitoramento contínuo e cronograma de trabalho. | Fiscal do Contrato | |

RISCO 02

Descrição do Risco:

Produtos não conforme com os padrões de qualidade exigidos.



| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Grau de Recorrência: | () Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável | |
| Impacto: | () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto | |
| Id | Dano | |
| 1. | Falta de conhecimento técnico, condições de armazenamento inadequadas. | |
| Id | Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos) | Responsável |
| 1. | Estabelecer especificações/amostragem clara para cada tipo de produto. | Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos) | Responsável |
| 1. | Implementação de programas de controle de qualidade | Fiscal do Contrato |

RISCO 03

Descrição do Risco:

Condições climáticas adversas

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Grau de Recorrência: | () Remoto () Improvável () Provável (X) Altamente Provável | |
| Impacto: | () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto | |
| Id | Dano | |
| 1. | Riscos alimentares: Produção de baixo qualidade e nutrição inadequada. | |
| Id | Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos) | Responsável |
| 1. | Calendário agrícola. Estabelecer um calendário agrícola adaptado às climáticas locais e às variações sazonais. | Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos) | Responsável |
| 1. | Identificação de fornecedores alternativos: ter uma lista de fornecedores alternativos com diferentes produtos e ajuste rápido. | Fiscal de Contrato. |



RIO Município de
FORTUNA

Rosani Sipnski
Matricula: 1801
Nutricionista
CRN -6566.